

AVLOPPSARBETE

**Vi kommer att utföra arbeten på samlingsledning i källaren på.
Västra Gunnesgårde 7-11.**

Vi kommer att påbörja arbetet under **vecka 21** och arbetet
fortskridet som följer:

- V 21 – 22** Schaktarbeten inför relining
- V 21 - 22** Provisorisk omkoppling av avlopp
- V 23 - 27** Relining av källaravlopp
- V 26 - 27** nerplockning av provisorisk omkoppling
- V 26 - 27** återställning schakt

Detta påverkar er på följande sätt:

- V 21 - 22 kommer det att låta lite mer än vanligt då vi schaktar.
- Under veckorna **21** till och med **V27** är det väldigt viktigt att inget annat än det naturliga och toalettpapper spolas ned då detta fastnar i våra pumpar och kan orsaka driftstopp och översvämningar.

Vid frågor kontakta Projektledare: Roshdy Andersson
Tel 0709-20 61 29 eller Robert Robertsson Tel 0709 20 61 49

Med vänlig hälsning
Tubus System AB