

AVLOPPSARBETE

Snart börjar arbetet med att relina avloppsrören i källaren i er fastighet.

Vi kommer att påbörja arbetet under **vecka 32** och arbetet fortskrider som följer:

V 32 – 33 Schaktarbeten inför relining, Provisorisk omkoppling av avlopp

V 34 - 37 Relining av källaravlopp. Under denna period får de som bor i lägenheterna i källarplan nyttja toa/duschbodarna på gården.

V 38 - 39 Nerplockning av provisorisk omkoppling, återställning schakt

Detta påverkar er på följande sätt:

- V 32 - 33 kommer det att låta lite mer än vanligt då vi sågar och borrar.
- Under veckorna **32 - 37** är det väldigt viktigt att inget annat än det naturliga och toalettpapper spolats ned i avloppet, då detta fastnar i våra pumpar och kan orsaka driftstopp och översvämningar.
- Källaren med tillhörande tvättstuga kommer vara tillgänglig under hela tiden arbetet pågår. Dock kommer det vara begränsad framkomlighet, och vissa delar kan komma att stängas av för tillträde under kortare tid.
- Då vissa stamledningar går i förråden i källare kommer vi behöva att man utrymmer dem. De förråd som kommer beröras blir informerade separat av föreningen, och kommer då kunna flytta sina saker till ett tillfälligt förråd.
- De som bor i lägenheterna i källarplan kommer ej att kunna nyttja sitt avlopp under denna period då detta avlopp ej kan ledas om. Det kommer finnas en toa/dusch bod i anslutning till fastigheten som man då får nyttja. Vi kommer även att behöva tillgång till de lägenheterna löpande under projektets gång, och kommer kvittera ut nycklar som vi kan använda för att komma in.
Vi kommer via en gul lapp i er postlåda informera er någon dag innan vi behöver komma in hos er för att utföra arbete från er lägenhet. Det kan förekomma att vi måste komma in hos er oannonserat om det uppstår en akut situation.

Vid frågor kontakta:

Projektledare: Fredrik 0709-20 61 42

Ansvarig på plats: Roger 0708-43 73 44