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@ Primaor

HAR SAMMANSTALLER VI SAMTLIGA PLANERADE UNDERHALLSATGARDER FOR

AR 2021-2029

2021

Atgard Kategori Intervall Status Total kostnad

Inkl. moms
Byte radiatorer Installationer 60ar Planerad 25 000 000 kr
Foglagning tegel Fasad 10ar Planerad 431 000 kr

Totalt: 25 431 000 kr

Denna underhallsplan ar framtagen av Primar Fastighetsforvaltning AB
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2022

Atgérd Kategori Intervall Status Total kostnad

Inkl. moms
Oljning entrépartier Fasad 2ar Planerad 22 000 kr
OVK besiktning inkl. atgérd Installationer 6ar Planerad 300 000 kr

Totalt: 322 000 kr

Denna underhallsplan ar framtagen av Primar Fastighetsforvaltning AB
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2023

Atgard Kategori Intervall Status Total kostnad
Inkl. moms
Byte garageportar Fasad 25ar Planerad 1 162 000 kr
Malning fasadplat garage Fasad 10ar Planerad 128 000 kr
Malning fasadskivor Fasad 12ar Planerad 2 717 000 kr
Malning kallarfonster Fasad 10ar Planerad 100 000 kr
Radiatorventiler injustering varme 6
hus Installationer 25ar Planerad 2 500 000 kr

Totalt: 6 607 000 kr

Denna underhallsplan ar framtagen av Primar Fastighetsforvaltning AB
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2024

Atgérd Kategori Intervall Status Total kostnad

Inkl. moms
Oljning entrépartier Fasad 2ar Planerad 23 000 kr
Byte vattenledningar Installationer 40ar Planerad 15 166 000 kr

Totalt: 15 189 000 kr

Denna underhallsplan ar framtagen av Primar Fastighetsforvaltning AB
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2025

Atgard Kategori  Intervall Status Total kostnad

Inkl. moms
Byte fonster Fasad 50ar Planerad 20 000 000 kr
Malning tvattstugor Invandigt 15ar Planerad 359 000 kr
Malning kéllare golv, vdggar och tak Invandigt 15ar Planerad 400 000 kr
Byte av soprumsdaorrar Fasad 40ar Planerad 699 000 kr
Byte piskstéll Mark 30ar Planerad 78 000 kr

Totalt: 21536 000 kr

Denna underhallsplan ar framtagen av Primar Fastighetsforvaltning AB
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2026

Atgard Kategori  Intervall Status Total kostnad

Inkl. moms
Beskarning trad Mark 5ar Planerad 65 000 kr
Byte entrépartier Fasad 30ar Planerad 1 358 000 kr

Totalt: 1423 000 kr

Denna underhallsplan ar framtagen av Primar Fastighetsforvaltning AB
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2027

Atgard Kategori  Intervall Status Total kostnad
Inkl. moms
Malning socklar Fasad 16ar Planerad 273 000 kr

Totalt: 273 000 kr

Denna underhallsplan ar framtagen av Primar Fastighetsforvaltning AB
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2028

Atgérd Kategori Intervall Status Total kostnad

Inkl. moms
Oljning entrépartier Fasad 2ar Planerad 25 000 kr
Linjemalning P-platser Mark 10ar Planerad 41 000 kr
OVK besiktning inkl. atgérder Installationer 6ar Planerad 320 000 kr
Rensning ventkanaler Installationer 12ar Planerad 455 000 kr

Totalt: 841 000 kr

Denna underhallsplan ar framtagen av Primar Fastighetsforvaltning AB
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2029

Atgard Kategori  Intervall Status Total kostnad

Inkl. moms
Byte lekutrustning Mark 10ar Planerad 193 000 kr
Byte P-automat Mark 15ar Planerad 64 000 kr
Malning kallarfonster Fasad 8ar Planerad 120 000 kr

Totalt: 377 000 kr
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UNDERHALLSKOSTNADER OCH AVSATTNING

Nuvarande avsattning per mz: 175 kr/ m?
Rekommenderad avséttning per mz: 200 kr/ m2
Nuvarande arlig avsattning till fond for planerat 2 500 000 kr
underhall:

Saldo eget kapital vid utgangen av senaste rakenskapsar: 11 969 000kr
Kostnad planerat underhall 2019-2020: 1394 000 kr
Rekommenderad arlig avsattning till fond for planerat 2 865 000 kr
underhall:

Underhallskostnad planerat underhall 2021: 25 431 000 kr
Underhallskostnad planerat underhall totalt 9 ar: 71 999 000 kr
Total avsattning per ar: 2 865 000 kr
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UNDERHALLSKOSTNADER BASERAT PA KATEGORIER
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